

GLOBAL-702 SP. J.
(nazwa Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Zaprojektowanie wraz z dostawą i montażem Systemu Zabezpieczenia Przeciwożarowego nowej Sortowni na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY - (data) 2.10.2017

Lp	Nazwa robót/prac	miesiąc1.....					miesiąc2.....					miesiąc3.....					miesiąc4.....					okres gwarancji							
		dni miesiąca realizacji					dni miesiąca realizacji					dni miesiąca realizacji					dni miesiąca realizacji					rok				rok			
		01-07	08-14	15-21	22-28	28-31	01-07	08-14	15-21	22-28	28-31	01-07	08-14	15-21	22-28	28-31	01-07	08-14	15-21	22-28	28-31	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	SPOTKANIA PROJEKTOWE *)																												
2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ																												
3	ZADANIE 1: Zaprojektowanie, dostawa i montaż Systemu detekcji pożarowej dla całej nowej Sortowni (strefa Przyjęcia Odpadów, strefa Linii Technologicznej, część administracyjno-socjalna) wraz z																												
4	ZADANIE 2: Wykonanie awaryjnego, zewnętrznego otwierania bram.																												
5	PRÓBY TESTOWE																												
6	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW																												
7	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA																												
8	NADZÓR AUTORSKI																												

*) Ilość spotkań może ulec zmianie w zależności od potrzeb stron

(akceptacja Zamawiającego)

Chmielewski Marek
(podpis Wykonawcy)

X - CZAS REALIZACJI DLA DANEGO ETAPU

Harmonogram uzgodniono

02.10.17
Kiepszak
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Hryniewiczach
inż. Bogdan Andrzej Sawicki